


## SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020

### 1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Denominación
Nombre: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Domicilio social: C/Príncipe, 12, 5ºD, 28012, Madrid
Teléfono: +34 91 330 90 58 - +34 91 330 90 64
Página Web: <a href="http://www.acpp.com">www.acpp.com</a>
E-mail de contacto: <a href="mailto:madrid@acpp.com">madrid@acpp.com</a>

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
<input checked="" type="checkbox"/> Asociación <input type="checkbox"/> Fundación <input type="checkbox"/> Otro (especificar):
Fecha de constitución: 16 de abril de 1991
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECl: 3 de enero del 2000, nº 103
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: NO PROCEDE
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Cuál? En el ámbito estatal, ACPP es miembro de la Coordinadora Estatal de ONGD, de la Cumbre Social Estatal y de Quorum Global.  Por lo que se refiere al autonómico, somos miembros de la Red de ONGD de Madrid en la que participamos activamente siendo parte de su Junta Directiva desde 2015. Además, formamos parte de la Coordinadora Andaluza de ONGD Federación Aragonesa de Solidaridad, en la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, en la Coordinadora Cantabra de ONGD, en Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global, en la Coordinadora Castellano Manchega de ONGD, en la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, en la Coordinadora de ONGD Extremeña, en la Coordinadora





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen> o Firmas (señas): 1\_C=ES\_O=A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER-IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=A-AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

Proyecto	Año	Importe
Mejora de las condiciones de saneamiento básico y de salud de los/as habitantes del batey Cubana, municipio Ramón Santana, provincia San Pedro Macorís, República Dominicana. Fase II	2019	6.500 €
Mejorar las condiciones de saneamiento básico y salud de los 459 habitantes (234 mujeres y 255 hombres) del Batey Cubana, en el municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana	2018	7.000 €
Contribuir a la prevención de embarazos en población adolescente de las comunidades de Uniles y el Rodeo, en el municipio de Somoto, Nicaragua.	2015	6.136 €
Contribuir a la prevención de la incidencia de las ITS/VIH/SIDA entre los y las jóvenes de las comunidades de Uniles y el Rodeo, en el municipio de Somoto, Nicaragua.	2014	8.500 €


## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

### 2.1. Descripción:

Nombre del proyecto: Mejora de las condiciones de salud pública y de las capacidades en materia de COVID-19 de los/as habitantes de la Región Sanitaria de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau.

Descripción general del proyecto: El presente proyecto se enmarca dentro un programa de refuerzo del deteriorado sistema público de salud en Guinea Bissau que empezó en 2015 con la construcción de un bloque quirúrgico en el hospital de Farim, Región de Oio, Guinea Bissau (Véanse *Anexo\_2 Mapa Farim*), país con un bajo índice de desarrollo humano. Con la presente intervención se seguirá contribuyendo a reforzar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de COVID-19, de la población de la Región Sanitaria de Farim. El objetivo se alcanzará gracias a la ampliación y el equipamiento del bloque quirúrgico del hospital de Farim y, por otro lado, a través de una campaña de orientación y recomendaciones en materia de prevención y diagnóstico del COVID-19, para conseguir un cambio de

DOCUMENTO 000_PROYECTO/MEMORIA: 1._AYTO.COSLADA_2020 .PDF	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>13245</b> , Fecha de entrada: <b>04/11/2020 16:04</b> :00
OTROS DATOS Código para validación: <b>QZQAU-LBOQ2-OCK5Q</b> Fecha de emisión: <b>4 de noviembre de 2020 a las 18:08:08</b> Página 4 de 36	FIRMAS
	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>




comportamiento en hábitos de higiene y salud. La campaña de sensibilización se llevará a cabo por medio de visitas puerta a puerta, programas y cuñas radiales.
Objetivos generales: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los/as habitantes de la Región Sanitaria de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: La presente intervención se refiere al ODS nº 3 (Salud y Bienestar)

**2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):**

Se trata de un proyecto independiente, que forma parte de un programa más amplio de intervención de ACPP sobre el refuerzo del sistema de salud público en la ciudad de Farim, Región de Oio, noreste de Guinea Bissau. El programa comenzó en 2015 con la construcción de un bloque quirúrgico en el hospital y de una residencia para mujeres embarazadas con alto riesgo obstétrico. El presente proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de COVID-19 de la población de la Región de Farim, dividida a su vez en 5 áreas sanitarias: Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari y Farim. La intervención que aquí presentamos tendrá una duración de 4 meses y se articula en torno a dos líneas de actuación:

1. Ampliación del bloque quirúrgico del hospital de Farim. Al hospital de Farim acuden todas las personas de las otras 4 áreas sanitarias (Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari). El fin principal es la atención obstétrica de urgencia (cesáreas, partos provocados, etc...). Actualmente no está en funcionamiento por lo que las mujeres que deberían ser atendidas en él (un promedio de 120 al año), son evacuadas a otros hospitales. Con este proyecto se pretende revertir esta situación mediante el acondicionamiento del bloque quirúrgico. Se instalarán dos puertas, tres ventanas dos sistemas de aire acondicionado y un techo liso respectivamente en las dos salas quirúrgicas. Se dotará la sala de esterilización de un lavabo de manos de pedal en acero inoxidable. Por último, se aplicará una pintura de aceite lavable en todo el interior del edificio para aislarlo del exterior.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D8EF6D94A) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador>. Documentos Firmados en Firmas (señales): 1. C-ES. O-A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ. OID.2.5.4.97-VATES-G80176845. CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845). SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO. G=MARIA MERCEDES. SERIALNUMBER=IDCES-00666597B. Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=A-AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

2. Por otro lado, se realizará una campaña de sensibilización en materia de COVID-19. Esta se llevará a cabo a través de 8 programas y 48 cuñas radiales y visitas puerta a puerta realizadas por los/as 15 agentes de salud comunitaria contratados/as (7 hombres y 8 mujeres), a lo largo de los 4 meses de ejecución del proyecto, dentro de las 5 áreas sanitarias para difundir conocimientos y buenas prácticas en materia de COVID-19. La campaña de sensibilización alcanzará 5.026 personas, de las cuales 2.877 son mujeres.

### 2.3. Ubicación:

País: Guinea Bissau

Región: Región de Oio

Departamento/Provincia: Región sanitaria de Farim

Municipio/Comunidad: Farim, Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari

Coordenadas GPS: Latitude: 12° 29' 2.00" N - Longitude: -15° 13' 18.01" W

### 2.4. Tipo de Proyecto

Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios

Hermanados:

Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación con Municipios Hermanados

Proyecto de Ayuda Humanitaria:

### 2.5. Población beneficiaria

Número de beneficiarios/as directos/as: 5.146

La población beneficiaria directa del presente proyecto está formada por 5.146 habitantes (2.997 mujeres) de la Región Sanitaria de Farim, Región de Oio, Guinea Bissau.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador. Documentos firmados por: Firmas (señales) : 1.- C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=A-C Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

Específicamente, con la ejecución de la propuesta, la distribución de la población beneficiaria será la siguiente:

Componente o actividad	Hombres	Mujeres	TOTAL
a) Ampliación y equipamiento del bloque quirúrgico	0	120	120
b) Campaña de sensibilización COVID-19 -Cuñas y programas radiales -Visitas domiciliarias	2.149	2.877	5.026
<b>TOTAL</b>	<b>2.149</b>	<b>2.997</b>	<b>5.146</b>

Identificación de la población desagregada por sexos: 2.997 mujeres y 2.149 hombres

Criterios de selección de la población:  
Los criterios de selección utilizados a nivel general han sido los siguientes:

1. Equidad en la participación de las mujeres.
2. Equidad en la participación de los diferentes grupos de edad.
3. Población rural que reside lejos de los centros urbanos.
4. Población vulnerable demandando servicios de atención sanitaria.


Más concretamente, con respecto a la ampliación del bloque quirúrgico, este permitirá dar cobertura de urgencia o programada pública universal a todas aquellas personas que precisen de una intervención quirúrgica, con especial atención a partos y cirugías obstétricas, por lo que no existen unos criterios de selección de beneficiarios/as salvo los establecidos por el personal sanitario para intervenir.

En relación con la campaña de sensibilización en materia de COVID-19 han sido consideradas prioritarias en la selección como beneficiarias, las familias numerosas, residentes en zonas rurales y de difícil alcance, y aquellas cuya cabeza de familia es una mujer y/o población anciana.

No se ha identificado población perjudicada con la ejecución de la presente propuesta.


## 2.6. Desarrollo del proyecto

Objetivos específicos del proyecto:	<b>O.E.</b> Contribuir a mejorar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de COVID-19, de la Región Sanitaria de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau.
Resultados esperados:	<b>RE.1.</b> Al mes 2º se habrá mejorado la atención quirúrgica del hospital de Farim en la Región



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador Documentos Firmados>. Firmas (señal = 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=A-C Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


	<p>administrativa de Oio, Guinea Bissau, que atiende al menos una media de 120 personas al año.</p> <p><b>RE.2</b> Al mes 4º, se habrá sensibilizado sobre hábitos de higiene y prevención para hacer frente a la crisis del COVID-19 a 5.026 personas (2.877 mujeres) de las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari, Guinea Bissau.</p>
Indicadores del grado de consecución de los resultados:	<p><b>Resultado 1</b></p> <p><b>IOV.1.1.1</b> techo liso e impermeable, 3 ventanas con vidrio fijo y cierre hermético, 2 puertas abatibles con sistema de vaivén y 2 sistemas para el acondicionamiento del aire instalados en el bloque quirúrgico del Hospital de Farim (mes 2)</p> <p><b>IOV.1.2.</b> 1 lavamanos de pedal, en acero inoxidable, incorporados en el bloque quirúrgico del hospital de Farim (mes 2)</p> <p><b>IOV.1.3.</b> 1 capa de aislamiento y seguridad (con pintura de tinta lavable) con un mínimo de 1,5m de altura aplicada en el bloque quirúrgico del hospital de Farim (mes 2)</p> <p><b>IOV .1.4.</b> Al menos 120 mujeres, de la Región Sanitaria de Farim, tienen acceso a un bloque quirúrgico ampliado, equipado y salubre en el hospital de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau (mes 2)</p> <p><b>Resultado 2</b></p> <p><b>IOV 2.1.</b> 57 visitas puerta a puerta sobre medidas de prevención y aspectos de la sintomatología del COVID-19 llevadas a cabo en las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari (mes 4)</p> <p><b>IOV 2.2.</b> 48 cuñas radiales sobre higiene, prevención y sintomatología de COVID-19 emitidas en la radio en las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari (mes 4)</p> <p><b>IOV 2.3.</b> 8 programas de radio sobre higiene, prevención y sintomatología de COVID-19 emitidos en las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari, Guinea Bissau (mes 4)</p>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sesta.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumentosFirmas (usuario: 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación\_OU=CERES\_O=FNMIT-RGM\_C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

	<p><b>IOV 2.4.</b> Al menos 5.026 personas, de las cuales 2.877 mujeres, de las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari, han recibido información en materia de higiene, prevención y sintomatología del COVID-19 (mes 4)</p>
<p>Fuentes de verificación de esos indicadores:</p>	<p><b>Resultado 1</b>  <b>IOV.1.1</b>  <b>F.V.1.1</b> Informe del/la constructor/a sobre la ampliación del bloque operatorio  <b>F.V.1.2</b> Dossier fotográfico</p> <p><b>IOV 1.2</b>  <b>F.V.1.1</b> Informe del/la constructor/a sobre la ampliación del bloque operatorio  <b>F.V.1.2</b> Dossier fotográfico  <b>F.V.1.3</b> Certificado de recepción del equipamiento</p> <p><b>IOV 1.3</b>  <b>F.V.1.1</b> Informe del/la constructor/a sobre la ampliación del bloque operatorio  <b>F.V.1.2</b> Dossier fotográfico</p> <p><b>IOV.1.4</b>  <b>F.V.1.4</b> Declaración del /la directora/a del hospital de Farim sobre el número anual de pacientes con acceso al bloque quirúrgico.</p> <p><b>Resultado 2</b>  <b>IOV.2.1</b>  <b>FV.2. 1.</b> Dossier fotográfico</p> <p><b>FV.2.2.</b> Informe de los/as agentes de salud comunitaria con el número personas beneficiarias de las visitas domiciliarias desglosado por sexo.</p> <p><b>IOV.2.2</b>  <b>FV.2.3</b> Muestras de las cuñas de radio</p> <p><b>IOV.2.3</b>  <b>FV.2.4</b> Muestras de los programas de radio</p> <p><b>IOV.2.4</b>  <b>FV.2.2.</b> Informe de los/as agentes de salud comunitaria con el número de personas beneficiarias de las visitas domiciliarias desglosado por sexo.</p>
<p>Duración del Proyecto en meses:</p>	<p>4 meses</p>





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador. Documentos firmados: 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G801768945, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G801768945, SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

### 2.7. Descripción de actividades y cronograma


Actividades/ Meses	1	2	3	4
A.1.1 Instalación de 1 techo liso e impermeable en las dos salas quirúrgica, 3 ventanas ancha, con vidrio fijo y cerrada herméticamente y 2 puertas de acceso abatibles y con sistema de vaivén en las dos salas quirúrgicas del hospital de Farim				
A.1.2 Incorporación de 1 lavabos de acero inoxidable con grifería de pedal, en la sala de esterilización del hospital de Farim				
A 1.3 Aplicación de 1 pintura de aceite lavable con un mínimo de 1,5m de altura en todo el interior del hospital de Farim.				
A.2.1 Realización de 57 visitas domiciliarias sobre prevención y sintomatología del COVID-19 en la región sanitaria de Farim				
A.2.2 Emisión de 8 programas y 48 cuñas radiales sobre higiene, sintomatología y prevención del COVID-19 en la Radio Kafou en la Región sanitaria de Farim				
A.2.3 Elaboración Y distribución de 100 folletos de difusión y sensibilización del proyecto y la zona de ejecución en Coslada.				

### 2.8. Descripción de recursos humanos y materiales

**Recursos humanos para la consecución de los objetivos:** el equipo del proyecto está configurado de la siguiente manera:

Coordinador del proyecto: es parte del equipo de ALTERNAG, la ONG local. Será el responsable de la coordinación y planificación de las actividades operativas en terreno, de la capacitación y supervisión de la labor de los/as agentes de salud comunitaria, de la empresa constructora y de la recopilación de documentos para el monitoreo. Estará en Farim. Pagado totalmente por ALTERNAG.

DOCUMENTO 000_PROYECTO/MEMORIA: 1._AYTO.COSLADA_2020 .PDF	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>13245</b> , Fecha de entrada: <b>04/11/2020 16:04</b> :00
OTROS DATOS Código para validación: <b>QZQAU-LBOQ2-OCK5Q</b> Fecha de emisión: <b>4 de noviembre de 2020 a las 18:08:08</b> Página 10 de 36	FIRMAS
	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos. Firmas (señal): 1.- C=ES, O=A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=00666597B MARIYA MERCEDES DE CASTRO (R: C901768945), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=A-C Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

Técnica de ACPD: dará apoyo en la gestión a todas las acciones llevadas a cabo, elaborará los informes, realizará visitas periódicas a la zona del proyecto y trabajará en contacto con el Coordinador de ALTERNAG. Se encargará de elaborar la documentación necesaria para informar sobre el proyecto al Ayuntamiento de Coslada sobre.

15 agentes de Salud Comunitaria (7 hombres y 8 mujeres): los/as agentes de salud comunitaria serán los/as responsables de las visitas puerta a puerta relacionadas con la campaña de sensibilización sobre higiene, hábitos de prevención y sintomatología del COVID-19. Ellos/as pertenecen a la red de agentes de la Dirección Regional de Salud de Farim. Su trabajo consistirá en desplazarse a lo largo de los 4 meses de ejecución del proyecto en las áreas de Farim, Guidaje, Binta, Cuntima y Canjambari (Región sanitaria de Farim) para difundir conocimientos en materia de COVID-19 a las familias involucradas en el proyecto.


**Recursos materiales y técnicos:**

Todos los materiales serán adquiridos en el mercado local y se acudirá a los proveedores con los que tanto ALTERNAG como ACPD trabajan habitualmente, seleccionando a aquellos que ofrezcan mejor relación calidad-precio-sostenibilidad.

Para la ampliación del bloque quirúrgico del hospital de Farim se ha previsto contratar a la misma empresa de construcción que edificó el bloque quirúrgico en 2015. Esta, proporcionará e instalará 1 techo liso e impermeable, 2 puertas abatibles con sistema de vaivén, 3 ventanas con vidrio fijo y cerramiento hermético, 2 sistemas de aire acondicionado, 1 lavamanos de pedal en acero inoxidable y 1 pintura de tinta lavable aislante.

Para la campaña de sensibilización se contratará personal de la Radio Kafou que elaborará 8 programas y 48 cuñas radiales, que serán transmitidas por la misma radio en las 5 áreas sanitarias de intervención.

Para la correcta ejecución del proyecto hemos incluido dietas tanto para el personal de ACPD, como para el de ALTERNAG, necesarias durante la supervisión de las actividades. Además, se ha presupuestado combustible para los desplazamientos en



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063341\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D8E6F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sivta-coslada.es/portal/verificarDocu> o documentos firmados Firmas (url: <https://sede.sivta-coslada.es/portal/verificarDocu>). Firmas (url: <https://sede.sivta-coslada.es/portal/verificarDocu>). C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, OID.2.5.4.97.VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

las 5 diferentes áreas que componen la Región Sanitaria de Farim y 1 vuelo de sola ida desde Dakar (Senegal), donde se encuentra la técnica de ACPP, hasta Bissau, capital del país donde ejecutaremos la presente intervención.

Por último, el proyecto prevé también la elaboración, impresión y posterior distribución de 100 folletos informativos sobre la intervención para sensibilizar a la población de Coslada sobre las actividades y los resultados alcanzados con el proyecto.

### 2.9. Complementariedades

Con políticas nacionales del país:

Desde el comienzo de su colaboración en 2006 en Guinea Bissau, ACPP y ALTERNAG han mantenido un dialogo constante con el Ministerio de Salud del país (en adelante MINSa). En colaboración con el MINSa, ACPP definió una línea de trabajo conjunta en el sur y noreste del país, que tiene como objetivo principal el fortalecimiento del sistema público de salud con acciones centradas en las regiones administrativas de Quinara, Tombalí y Oio, fomentando la consolidación de una Asamblea nacional de salud, para crear sinergias entre el ministerio y los representantes de la sociedad civil.


Este proyecto constituye un paso más en la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud pública de Guinea Bissau, siempre en colaboración con el MINSa a través de las diferentes Direcciones Regionales de Salud, en este



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EFD29E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos> o Firmas (ref: 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO IR:G80176845\_SIN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripcion=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

caso la de Farim. Dicha estrategia renovada se enmarca ahora en el Segundo Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2008-2017 (PNDSII). Los documentos y/o programas que citaremos a continuación continúan vigente al día de hoy (noviembre 2020), ya que no han sido actualizados por la fuerte inestabilidad política del país que ha generado un bloqueo político y jurídico.

De entre la información recopilada y analizada por ALTERNAG y ACPP para la construcción de la propuesta y la línea de base, existen diversos estudios estadísticos que profundizan porcentualmente en la realidad de acceso a servicios de salud y atención de urgencia de la sociedad civil de la Región Sanitaria de Farim, como el MICS4 y el MICS5 (4º y 5º Documentos de Investigación de los Indicadores Múltiples). Se trata de 2 documentos elaborados respectivamente en 2010 y en 2014 por el Instituto de Estadística guineense en colaboración con el PNUD y otras organizaciones internacionales. El objetivo de estos documentos es, a través de varias encuestas a la población, elaborar datos actualizados sobre temáticas como mortalidad y salud infantil, nutrición, salud reproductiva, etc. Ambos analizan indicadores relativos al derecho a la salud




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validadorDocu> Documentos Firmados (señales: 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES=00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación\_OU=CERES\_O=FNMIT-RGM\_C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

en niños/as y mujeres, y por tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La intervención se enmarca además en línea estratégica adoptada por la *Alta Comissária para a Luta contra Covid-19*, presidida por la anterior Ministra de Salud de Guinea Bissau, Magda Robalo. Actualmente en Guinea Bissau no existen políticas del país específicas en tema COVID-19, sin embargo, podemos afirmar que el proyecto se enmarca dentro de la estrategia de respuesta a la pandemia por parte de UNICEF y más concretamente en el soporte a los centros de salud y en materia de educación.


Además, esta intervención alinea sus acciones con los siguientes documentos y políticas públicas de Guinea Bissau:

DENARP II: segundo documento nacional estratégico para la reducción de la pobreza (2011-2015). Este documento que es una actualización del DENARP I toma en consideración las lecciones aprendidas de la implementación de la fase I, redimensionando las acciones a la coordinación de políticas públicas de diferentes ámbitos. En su desarrollo se concibe como objetivo principal la mejora del acceso a los servicios públicos de salud. Las acciones planteadas se enmarcan con el eje 4: elevar el nivel de




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EFD28E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumento.do> Firmas (señales): 1.- C=ES, O=A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

	<p>desarrollo del capital humano, persiguiendo esfuerzos de mejoría de los sistemas de salud pública; y los siguientes objetivos en términos cualitativos: IX. Reducir la tasa de mortalidad infantil; X. Reducir la tasa de mortalidad materna y XI. Reducir la tasa de prevalencia de VIH.</p> <p>PNDSSII: Segundo Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (2008-2017). La propuesta se construye en alineación con los siguientes ejes estratégicos: Eje 2. Gestión, desarrollo y valorización de los Recursos Humanos de los servicios de salud (estrategia 4. Capacitación RRHH y reciclaje). Eje 3. Mejoría del acceso a infraestructuras sanitarias (estrategia 2: construcción de nuevas infraestructuras en función de la población el acceso a la salud).</p> <p>PROGRAMA DO GOVERNO IX LEGISLATURA 2014-2018: Programa de la IX legislatura gubernamental. Las líneas estratégicas gubernamentales están recogidas en este documento, que se alinea con la intervención propuesta con las previstas para el Ministerio de Salud en los siguientes objetivos: mejora de la salud reproductiva y sexual, equipar estructuras sanitarias anualmente, promover una política de salud pública.</p>
--	--



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195EFD28E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocu...  
OID.2.5.4.97.VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

<p>Con otras acciones emprendidas por la ONG:</p>	<p>Nuestra contraparte en Bissau para este proyecto es ALTERNAG, una organización con más de 25 años de trayectoria en la lucha social y en la defensa de los DDHH más fundamentales de la población guineense, convertida hoy en un referente nacional en acciones de lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades virales. ALTERNAG y ACPP tienen una trayectoria de trabajo conjunto desde la llegada de ACPP a Guinea Bissau en el año 2006. A partir de aquí, la relación entre las dos organizaciones se ha ido consolidando y se elaboró la estrategia de intervención en el sector salud en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Farim y otras organizaciones internacionales dentro de la Región Sanitaria de mismo nombre y sus cinco áreas sanitarias (Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari y Farim), por sus necesidades urgentes. En estas reuniones iniciales se recopilaron los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Existe un único Centro Sanitario Tipo B (es decir, no existen quirófanos ni espacio de internamiento para pacientes graves) situado en Farim, al que acuden todas las personas de las otras 4 áreas sanitarias (Guidage, Binta, Cuntima, Canjambari).</li><li>- Hay un Centro Sanitario Tipo C (donde no hay personal médico,</li></ul>
---	--



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195EF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador>. Documentos firmados: 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ  
OID.2.5.4.97.VATES=680176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: 680176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


	<p>sólo personal de enfermería, matronas y auxiliares) en cada una las 4 áreas sanitarias.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En cuanto al personal existen 37 profesionales (entre médicos especialistas, enfermeros/as, anestesiastas, auxiliares, técnicos/as de laboratorio y trabajadores/as sociales) para atender a un total de 57.506 personas, de las cuales 36.317 son mujeres, que habitan en la región de Oio.</li></ul> <p>Por tanto, en el sector salud, la estrategia de intervención de ACPP y ALTERNAG ha sido:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contribuir a la disponibilidad, accesibilidad, adquisición y utilización de tecnología y suministros sanitarios necesarios para la dispensación de bienes y servicios esenciales en salud.</li><li>- Contribuir al desarrollo de recursos humanos suficientes y motivados.</li><li>- Contribuir al desarrollo de una ciudadanía capaz de participar en el diseño y orientación de un sistema de salud público equitativo.</li></ul>
--	---






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EFD28E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocu> Documentos de Firmas (ref: 1\_C-ES\_0-A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO IR: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

Desde 2006 hasta hoy, son más de 30 los proyectos que se han ejecutado conjuntamente con financiación española (Ayuntamientos, Diputaciones, Agencias de Cooperación regionales y Agencia Española, así como la Unión Europea) por un total de 4.461.000 euros. (Véanse Anexo\_4\_PROYECTOS DE ACPP EN GUINEA BISSAU) Más concretamente, en el año 2006 se llevó a cabo un Convenio de 1.400.000 euros financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), y que ha tenido como objetivo el fortalecimiento del Sistema Público de Salud en Guinea Bissau y la formación del personal sanitario, la construcción y la mejora de las infraestructuras sanitarias presentes del Hospital Central de Bissau, proporcionando también asistencia técnica permanente de apoyo institucional al Ministerio de Salud del país. En 2007, la Comisión Europea financió un proyecto de 561.985,37 €, relacionado también con las mejoras y el refuerzo del sistema público de salud en el país. En 2008, ACPP y ALTERNAG recibieron una financiación de 622.330,00 € de la Xunta de Galicia para un proyecto sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de VIH/SIDA en las regiones de Quinara y Tombalí, Guinea-Bissau. En el mismo año, se




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195EFD28E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocu> o Firmas (ref: 1\_C-ES\_O-A-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación\_OU=CERES\_O=FNMT-RGM\_C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

recibió una subvención de 100.000 euros de la Consejería de Salud de Cantabria, para la implementación de un proyecto que tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de las regiones de Quínara y Tombalí. En 2009, se implementó un proyecto financiado por la AECID con 274.00 euros enfocado a fortalecer el sistema público de salud en las regiones de Tombalí y Quínara. En 2013 ACPP y ALTERNAG llevaron a cabo un proyecto sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de VIH/SIDA, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo por 300.00,00 euros. Dos años más tarde, en 2015, se realizó un proyecto de mejora del acceso y la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres de Guinea Bissau, con la construcción del bloque quirúrgico que iremos a ampliar con la presente intervención. También este proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo y recibió una subvención de 300.00 euros. Cabe destacar que, gracias a un proyecto de cooperación financiado por el Ayto. de Aranda de Duero en 2019, todavía en ejecución, hemos instalado también un sistema tradicional eléctrico, conectado a la red eléctrica del hospital, y por otro lado, se ha instalado un sistema de



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://seia.ayto-coslada.es/portal/validador>. Documentos firmados por: Firmas (señales): 1.- C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ. Descripción: Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

	paneles solares y energía fotovoltaica para el quirófano.
Redes, si existieran:	tanto ALTERNAG como ACPP forman parte de "Local Education Group" (Grupo de Educación Local LEG): Se trata de un grupo de actores de la Sociedad Civil Organizada centrada en políticas de educación, que aportan a los planes estratégicos gubernamentales en materia de educación y que está actualmente presidido por UNICEF. ALTERNAG forma parte También del Secretariado Nacional de Lucha contra el Sida (SNLS). Se trata de un órgano que depende del Ministerio de Salud, centrado en la coordinación de políticas de salud en torno a la lucha nacional contra el VIH. ALTERNAG gestiona un centro de referencia nacional de prevención, tratamiento y diagnóstico de VIH construido por ACPP (Centro CIDA), y su coordinador es uno de los formadores del SNLS.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [### 3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE](https://sede.ayto-coslada.es/portal/calificador Documentos de Firmas (ref: 1_C=ES_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO_G=MARIA MERCEDES_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B_Descripcion=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018_CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.</a></p></div><div data-bbox=)


<b>3.1. Entidad.</b>
Nombre: Associação Guineense de Estudos e Alternativas (ALTERNAG)
NIF/CIF/Número Registro Legal: 910000484
Dirección Social: Estrada da Granja, Bissau, Guinea Bissau.
Teléfono/Fax: Tfno. 245-20-4198 - Fax: 245-20-4316
Correo Electrónico: <a href="mailto:alternag@hotmail.com">alternag@hotmail.com</a>
Página Web: No procede

<b>3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.</b>
Asociación <input checked="" type="checkbox"/> Fundación      Otro (especificar):
Fecha de constitución: 04/07/1991

<b>3.3 Responsable local del proyecto.</b>
Nombre: Jamel Handem
Cargo: Secretario Ejecutivo de ALTERNAG
Dirección: Rua da Granja, Bissau, Guinea Bissau
Teléfono/Fax: 00245 687 4512 / Fax no procede      e-mail: <a href="mailto:alternag@hotmail.com">alternag@hotmail.com</a>

### 4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

<b>4.1 Factores socio-culturales</b>	Grado de implicación y motivación de los beneficiarios	La metodología seguida para el diseño ha sido inclusiva y participativa y ha contado con la implicación de la población de la zona de intervención, que además se ha manifestado explícitamente dispuesta a asumir sus responsabilidades en aras del acuerdo del cumplimiento de los objetivos, resultados e indicadores del proyecto. Es esta misma población quien ha realizado con el apoyo técnico del equipo de ALTERNAG, y la representación del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud de Farim (los/as 15 agentes de salud comunitaria forman parte de esta), un levantamiento de necesidades y una priorización de las mismas dentro de las que se
--------------------------------------	--	--



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195EFD29E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/calificadorDocumento.do> Firmas (señales): 1.- C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ  
OID.2.5.4.97.VATES=680176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: 680176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

		<p>encuentran las que se quieren seguir cubriendo con la intervención. Es por ello que podemos afirmar que la propuesta de intervención no entra en contradicción con el modo de vida de los/as habitantes de la Región de Oio y que, en consecuencia, las actividades que se llevarán a cabo han sido y serán aceptadas por la población beneficiaria.</p> <p>Por otro lado, la implicación de la población beneficiaria reside principalmente en el eje de sensibilización en materia COVID-19. Mediante la concienciación de 807 familias en las 5 áreas sanitarias de intervención, los conocimientos adquiridos serán difundidos por las mismas familias a vecinos y vecinas contribuyendo. Igualmente participarán en la evaluación del proyecto, tal y como se explica en el apartado correspondiente.</p>
	Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto	<p>En la concepción del proyecto han participado tanto el Ministerio de Salud de Guinea Bissau (MINSa) como la Dirección de Salud de Farim. El hospital de Farim, donde se ejecutará la ampliación del bloque quirúrgico es de propiedad del MINSa, así, ha sido con esta institución que hemos identificados las problemáticas y las necesidades del bloque quirúrgico.</p> <p>La Dirección Regional de Salud de Farim, compuesta en su mayoría por jóvenes líderes locales y vecinos/as de las diferentes áreas sanitarias, por su parte, ha colaborado en la elaboración de la campaña de sensibilización,</p>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195FF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen> o Firmas (url: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen>) o Firmas (url: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen>). C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Description=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

		<p>identificando necesidades y problemáticas en materia de COVID-19 de las personas beneficiarias.</p> <p>Por otro lado, con respecto a la ejecución del proyecto, la Dirección de Salud de Farim participará directamente en la actividad de visitas domiciliarias con los/as 15 agentes de salud comunitaria (8 mujeres y 7 hombres), responsable de difundir y sensibilizar las familias de la Región sanitaria de Farim sobre el COVID-19.</p> <p>Igualmente participarán en la evaluación del proyecto, tal y como se explica en el apartado correspondiente.</p>
	Análisis de género e indicadores de impacto	<p>En Guinea Bissau las mujeres representan el 51,9% del total de la población y su contribución en las actividades económicas, el progreso social y el equilibrio de la familia es muy destacado: en el desarrollo agrícola, por ejemplo, representan el 49% de la población activa en el medio rural.</p> <p>A pesar de la importante función que desempeñan en el sector económico informal, la educación, los cuidados y en todos los sectores de desarrollo del país, las mujeres se enfrentan a obstáculos relacionados con la discriminación dentro del sistema social como el acceso al empleo o las fuentes de ingresos. Aunque el país cuenta con una ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza y religión, se debe hacer un esfuerzo importante por reducir las diferencias de género, luchar</p>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195FF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumento> Firmas (señales): 1.- C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, OID.2.5.4.97.VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AYT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


		<p>contra la feminización de la pobreza y mejorar el acceso a los servicios públicos esenciales que contribuyan a una mejora en la calidad de vida de la mujer. Pese a que la Gobernadora de la Región Administrativa de Farim es actualmente una mujer y a que en 1984 otra mujer se convirtiera en la 1ª presidenta de un país africano, la participación de la mujer en la esfera política de Guinea Bissau es baja en general. En este contexto hay que situar las malas condiciones generales del sistema de salud, especialmente las referidas a la salud sexual y reproductiva (SSR), lo que hace que exista un número elevado de partos no asistidos (78% en la RS Farim). Un informe de Naciones Unidas, señaló que la tasa de mortalidad materna en el país era la octava más alta del mundo, con unas 790 muertes por cada 100.000 nacimientos.</p> <p>Con esta intervención se desea reforzar de particular modo aquellas acciones que inciden en la salud reproductiva, en los DDHH y en el fortalecimiento de las mujeres para que ellas puedan protagonizar e impulsar los procesos de cambio hacia la equidad de género en acceso a derechos como la salud y la igualdad de oportunidades.</p> <p>En el diseño de todas las actividades se ha tenido en cuenta la realidad social de la mujer en la zona de intervención, los riesgos que corren las mujeres gestantes de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) que no pueden disponer de condiciones seguras para la gestación y el</p>
--	--	---



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195EF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen...  
Firmas (señales): 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ  
OID.2.5.4.97.VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


		<p>parto, las condiciones de seguridad y salubridad de los centros sanitarios y el grado de información de que disponen acerca de Salud Sexual y Reproductiva, especialmente las chicas más jóvenes. Con la ampliación del bloque operatorio se dará cobertura a mujeres que necesiten atención obstétrica de urgencia (cesáreas, partos provocados, asistencia en parto, etc.) evitando además la necesidad de evacuaciones de urgencia con los riesgos consiguientes. Además, el bloque servirá para que se realicen pequeñas intervenciones quirúrgicas con normalidad.</p> <p>Después de la ampliación del bloque quirúrgico y de su equipamiento, una media mínima anual de 120 mujeres de la Región Sanitaria de Farim podrán ser operadas quirúrgicamente, recibiendo curas y atención medica de calidad. De esta manera contribuiremos a paliar las problemáticas mencionadas anteriormente ya que habrá un incremento de al menos el 90% de las mujeres de la Región de Farim que tendrá acceso a operaciones quirúrgicas obstétricas, mientras, en la actualidad, el 100% de las mujeres que necesitan atención hospitalaria quirúrgica y que viven en las 5 áreas sanitarias involucradas en la intervención, están siendo evacuadas a otros hospitales de la capital o de otros países. Hemos establecido un aumento del 90% y no del 100% ya que habrá operaciones quirúrgicas complejas que no se podrán llevar a cabo en el bloque quirúrgico ampliado.</p>
--	--	--






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador Documentos de Firmas \(señales\) - 1 - C-ES - O-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ](https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador Documentos de Firmas (señales) - 1 - C-ES - O-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ)  
OID.2.5.4.97.VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES=00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación\_OU=CERES\_O=FNMT-RGM\_C=ES el 04/11/2020 16:04:52.

		<p>En relación al segundo eje del proyecto, relativo a la campaña de sensibilización en materia de COVID-19, este también tiene un enfoque de género muy marcado, ya que las familias seleccionadas en la campaña puerta a puerta, son familias encabezadas por una mujer y donde el número de mujeres es mayoritario respecto al de los hombres. El papel predominante de las mujeres como cuidadoras dentro del entorno familiar las expuso de manera desproporcionada al COVID-19. Las mujeres están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral segregado, de peor calidad y más precario, lo que disminuye sus recursos económicos para afrontar la crisis. La precariedad laboral se incrementa drásticamente en contextos de crisis, con la consecuente pérdida de empleo y desprotección social. Este hecho deja a las mujeres que trabajan en estos sectores más precarizados en una situación particularmente vulnerable. Además, los roles de género que definen los cuidados como una tarea casi exclusivamente de mujeres hacen que sean ellas quienes sustentan el peso fundamental del sistema de cuidados. Tanto en los trabajos formales (salud, limpieza, trabajo social y sector servicios, entre otros) como en los informales (tareas domésticas y cuidados de personas dependientes), la responsabilidad recae mayoritariamente en las mujeres y esto conlleva un riesgo más alto de contagios. Mediante la campaña de sensibilización, que</p>
--	--	--




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195FF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos> Firmas (señales): 1-C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G80176845, CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845), SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

		se difundirá en 807 familias, 2.877 mujeres se apropiarán de información y hábitos de higiene para prevenir y hacer frente a la crisis del COVID-19, de tal manera que contribuiremos a una menor difusión del virus y por consiguiente a una mejora de la situación social y económica que viven al día de hoy las mujeres de la zona de intervención.
<b>4.2 Factores socio-políticos</b>	Actitud de las autoridades locales	En la presente intervención, las autoridades locales han participado en el proceso de identificación y participarán en la ejecución de las actividades, demostrando una actitud positiva y receptiva hacia el proyecto. Como ya se ha comentado en otros apartados, las autoridades locales más implicadas son la Dirección Regional de Salud de Farim y el MINSA (Ministerio de Salud). Estas entidades públicas, han mantenido, desde hace años una constante comunicación y coordinación con ALTERNAG y ACPP, asegurándose una afinidad en los objetivos propuestos. Cabe destacar nuevamente, como confirmación de cuanto mencionado, que los/as 15 agentes de salud comunitaria pertenecen a la Dirección da Salud de Farim.
	Cuestiones legales	Al tratarse de un hospital público, bajo la Dirección del Ministerio de Salud y teniendo en cuenta el apoyo de esta institución, no hay ninguno impedimento legal para el desarrollo de la ampliación del bloque quirúrgico. En la



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FE606C694E8ED7195FF2D8EF6D94A) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos. Firmas (señal): 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación\_OU=CERES\_O=FNMT-RCM\_C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

		<p>misma línea, la campaña de sensibilización se ha concebido y se realizará en colaboración con la Dirección Regional de Salud de Farim, una institución local pública, activa en temáticas de salud, así que tampoco por este eje se ha encontrado ninguna dificultad legal.</p>
	Otros	No procede
<b>4.3 Factores técnicos</b>	Tecnología utilizada y adecuación al medio	<p>Se ha previsto que los trabajos de ampliación y equipamiento sean ejecutados por la misma empresa que construyó el bloque quirúrgico en 2015, ya que esta ha demostrado sus capacidades técnicas y económicas para tal efecto. Si de aquí a que se ejecute el proyecto surgiera alguna dificultad para trabajar con dicha empresa, existen otras implantadas en la zona con experiencia en la puesta en marcha de acciones similares ampliación a la prevista en la presente intervención. El proyecto no introducirá ninguna práctica que sea incompatible con las costumbres locales. La ejecución directa del proyecto será llevada a cabo por ALTERNAG con el apoyo de ACPP. A esto habría que añadir que las dos organizaciones cuentan con una amplia y larga experiencia en materia de salud, campo en el que se llevan trabajando desde sus inicios habiendo desarrollado gran número de proyectos en este sector.</p>
	Asistencia técnica necesaria	No procede.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D8EF6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador Documentos de Firmas \(señales\) - 1 - C-ES - O-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ](https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador Documentos de Firmas (señales) - 1 - C-ES - O-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ)  
OID.2.5.4.97.VATES-G80176845\_CN-00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN-DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G-MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER-IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018\_CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

<b>4.4 Factores medioambientales</b>	Impacto medioambiental	<p>Las acciones del proyecto están diseñadas para que no impacten negativamente en el medio ambiente. La ampliación se realizará en una infraestructura existente, por lo tanto, no se prevé ninguna modificación de tipo territorial y/o ambiental. Además, se cuenta con personal experto con un importante conocimiento del territorio que ha analizado la viabilidad medioambiental de las acciones que se llevan a cabo en esta línea estratégica, siempre en coordinación con las autoridades municipales. En relación a la ampliación del bloque quirúrgico, no se utilizará ningún material contaminante y se realizará una gestión de residuos en línea con la normativa vigente en Guinea Bissau y en el respeto del medioambiente. Cabe destacar que, en 2019, mediante un proyecto financiado por el Ayto. de Aranda de Duero en 2019, instalamos un sistema de paneles solares y energía fotovoltaica para el bloque quirúrgico.</p> <p>Con respecto al segundo eje (la campaña de sensibilización) se ha previsto el uso de cuñas y programas radiales, excluyendo la impresión de papeles y hojas. Además, los/as 15 agentes de salud comunitaria viajarán en bicicleta y no en vehículos motorizados, evitando de tal manera la contaminación del aire.</p>
<b>4.5 Factores Económicos-financieros</b>	Disponibilidad de recursos locales	Todos los materiales y equipos serán adquiridos en el mercado de Guinea Bissau, en la Región de Oio y en caso de no existir



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D8EF6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocu> o mediante los documentos electrónicos Firmas (ref: 1\_C-ES\_O-SAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO\_G=MARIA MERCEDES\_SERIALNUMBER=IDCES-00666597B\_Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


		disponibilidad, en la capital Bissau. Esto repercutirá en un beneficio directo de la economía local.
	Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG local	<p>ALTERNAG cuenta con recursos y materiales suficientes como para poder realizar la ejecución del proyecto. Así pues, dispone de una oficina equipada en la capital del país, Bissau. La organización cuenta con personal capacitado, compuesto por 9 personas, 4 mujeres y 5 hombres.</p> <p>Desde su creación en 1991, hasta la actualidad viene trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo y de promoción de la opinión pública y democracia participativa. Ha apoyado el desarrollo económico-social del país, la mejora de las condiciones de vida de la población y la defensa del medio ambiente. Ha colaborado con UNICEF, el FNUAP (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas), ha gestionado proyectos financiados por la Unión Europea y la Agencia Andaluza de cooperación al desarrollo y ha sido socio del Programa Alimentario Mundial (PAM). Los resultados que ha obtenido en las ejecuciones siempre han sido excelentes, lo que garantiza su capacidad financiera, presupuestaria, financiera y de gestión.</p> <p>Además, ALTERNAG es una organización con una larga trayectoria, con mucha implantación en la zona de ejecución desde hace años, lo que hace que conozca bien el contexto, así como a la población beneficiaria.</p>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D9E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador>. Documentos firmados por Firmas (ref: 1\_C=ES\_O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ OID:2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO IR: G80176845) SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


	Impacto económico del proyecto	<p>El presente proyecto pretende mejorar las condiciones de salud pública y las capacidades en materia de COVID-19, de la población de la Región Sanitaria de Farim, en la Región administrativa de Oio, Guinea Bissau.</p> <p>Por lo que no se trata de un proyecto productivo que genere beneficios económicos entendidos en sentido estricto.</p> <p>Sus beneficios serán de carácter social y sanitario. No obstante, puede realizarse una relación entre el dinero invertido (22.443,94 euros) y el número de población beneficiaria directa, siendo el resultado de 4,36 euros €/persona, lo que teniendo en cuenta el impacto que se conseguirá con el proyecto es un ratio bajo.</p>
	Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa y formas de transferencia de bienes prevista	<p>La infraestructura, una vez ampliada y equipada, pasará a ser titularidad del Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud de Farim, que será la responsable de su gestión y su mantenimiento. Tanto el Ministerio de Salud como la Dirección Regional de Salud tienen como prioridad en el plan de desarrollo sanitario el mantenimiento de las infraestructuras que sean de su titularidad. No tienen la capacidad de invertir en estructuras, pero sí de garantizar el mantenimiento de las que ya existen.</p> <p>Con respecto a la campaña de sensibilización prevista en el Resultado 2, los/as beneficiarias se apropiarán de los conocimientos facilitados</p>





Mano de obra por ampliación y equipamiento del bloque quirúrgico del hospital de Farim (instalación de 1 lavabo fijo de pedal en acero inoxidable, de 1 techo fijo, de 3 ventanas anchas y con vidrio fijo y cerramiento hermético y 2 puertas abatibles en vaivén para las dos salas de cirugía, y 1 pintura interior lavable altura 1,5m)	8.455,60	1,00	8.455,60
<b>SUBTOTAL A.II CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.455,60</b>		<b>8.455,60</b>
<b>A.III. EQUIPOS</b>			
Equipamiento e instalación aire acondicionado sala operatorio	816,36	2,00	1.632,72
<b>SUBTOTAL A.III. EQUIPOS</b>	<b>816,36</b>		<b>1.632,72</b>
<b>A.IV. PERSONAL LOCAL</b>			
Coordinador del proyecto	533,57	4,00	2.134,29
<b><u>Servicios Técnicos y profesionales</u></b>			
Honorarios Agentes de Salud Comunitaria (15 ASC* 4 meses)	60,98	60,00	3.658,78
<b><u>Material campaña de sensibilización</u></b>			
Cuñas de radio COVID-19	3,81	48,00	182,88
Programas de radio COVID-19	45,73	8,00	365,88
<b>SUBTOTAL A.IV. PERSONAL LOCAL</b>	<b>594,55</b>		<b>6.341,82</b>
<b>A.V. PERSONAL EXPATRIADO</b>			
% Técnico ACPP	750,00	4,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL A.V.PERSONAL EXPATRIADO</b>	<b>750,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>A.VI. TRANSPORTES Y VIAJES</b>			
Combustible y mantenimiento vehículos	70,00	2,00	140,00
Vuelo expatriada ACPP Dakar- Bissau	182,94	1,00	182,94






<b>SUBTOTAL A.VI. TRANSPORTES Y VIAJES</b>	<b>252,94</b>		<b>322,94</b>
<b>A.VII. ALOJAMIENTOS Y ESTANCIAS</b>			
Dietas personal ALTERNAG Misiones Farim	106,71	4,00	426,84
Dietas personal ACPD Misiones Farim	350,00	4,00	1.400,00
<b>SUBTOTAL A.VII. ALOJAMIENTOS Y ESTANCIAS</b>	<b>456,71</b>		<b>1.826,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.576,16</b>		<b>21.579,92</b>
<b>COSTES INDIRECTOS</b>			
<b>B.I. GASTOS ADMINISTRATIVOS (FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, ETC)</b>	<b>849,02</b>	<b>1,00</b>	<b>849,02</b>
<b>B.II.GASTOS DE SENSIBILIZACIÓN</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>
<b>B.III.GASTOS FINANCIEROS</b>			
<b>SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS</b>			<b>864,02</b>
<b>TOTAL</b>			<b>22.443,94</b>

## 6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

6.1. Plan de Seguimiento y Evaluación interna (describir)	<p><b>Seguimiento y evaluación</b></p> <p>ACPP dispone de mecanismos de coordinación internos y con nuestras contrapartes que aseguran el seguimiento y la evaluación de nuestras intervenciones. Una vez confirmada la aprobación del proyecto se realizará un plan de trabajo conjunto entre ALTERNAG, la Dirección Regional de Salud de Farim y ACPD. En ese plan de trabajo se definirán las responsabilidades de cada una de las partes en la ejecución, seguimiento y justificación de las acciones previstas.</p>
---	--



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1063441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195EF2D8EF6D94A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificadorDocumen...  
OID.2.5.4.97-VATES-G80176845-CN-00666597B-MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845) SN-DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G-MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER-IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEA10030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.


El coordinador del proyecto de ALTERNAG, realizará encuentros periódicos con el personal del hospital de Farim, con la empresa constructora responsable de la ampliación y con los/as agentes de salud comunitaria para monitorizar la evolución del proyecto, analizar los problemas que hayan podido surgir y se buscarán posibles vías para corregir las desviaciones o imprevistos.

El equipo de ALTERNAG y ACPP elaborará un programa de trabajo periódico que contribuirá a la consecución de los resultados del proyecto. Este espacio pretende, entre otras cuestiones, dar respuesta a las posibles incidencias que se puedan ir generando durante la implementación del proyecto. Es importante destacar que en todas las acciones de ALTERNAG y ACPP en la localidad, se implicarán, además de estas, los/as 15 Agentes de Salud Comunitaria y el personal de la Dirección de Salud de Farim.

Complementariamente, ALTERNAG irá informando periódicamente a ACPP sobre la evolución del proyecto, haciendo hincapié en el desarrollo de las actividades, el grado de consecución de los objetivos, y la situación económica del proyecto.

Se realizará un seguimiento financiero para comprobar el buen uso de los fondos transferidos. Los fondos se transferirán a la contraparte una vez se haya firmado el Plan de trabajo entre ALTERNAG y ACPP de modo que se establezcan los mecanismos de seguimiento y evaluación, así como todas





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 10633441\_QZQAU-LBOQ2-OCK5Q\_8C937A3F72FEF606C694E8ED7195FF2D8E5F6D94A) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/validador>. Documentos firmados: 1. C=ES, O=ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, CN=2.5.4.97-VATES-G80176845\_CN=00666597B MARIA MERCEDES DE CASTRO (R: G80176845)\_SN=DE CASTRO LOPEZ VILLARINO, G=MARIA MERCEDES, SERIALNUMBER=IDCES-00666597B, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/37094/24012019083018 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RGM, C=ES) el 04/11/2020 16:04:52.

	<p>planteados se adaptan al contexto y la satisfacción de las personas beneficiarias. Las conclusiones extraídas de la evaluación interna del proyecto serán compartidas con la Dirección de Salud de Farim y servirán para aportar mejoras en el proceso de formulación y ejecución de nuevas intervenciones identificadas.</p> <p>En cuanto a los recursos técnicos para realizar la evaluación: tanto ALTERNAG como ACPP poseen los conocimientos y experiencia suficiente sobre el terreno para poder realizar una evaluación de manera satisfactoria. El equipo de ALTERNAG se encuentra en la zona por lo que cuenta con los medios de comunicación y transporte necesarios para un correcto seguimiento del proyecto y una posterior evaluación. En cuanto a las herramientas para la evaluación final, dada la experiencia de ambas organizaciones, también son efectivas y eficaces para medir el impacto del proyecto.</p>
6.2. Evaluaciones y auditorías externas (describir)	<p>No se contempla evaluación externa del proyecto.</p> <p>ACPP cuenta con una auditoría general de toda la organización en la que se revisa en términos generales, entre otros, el correcto estado de los proyectos en ejecución.</p>